3 -

4. TOUR OF iSTANBUL
ULUSLARARASI UCI 2.1 YOL BiSIiKLETI YARISI
(3-6 Eyliil 2026)

ILGILIi KURUM VE KURULUSLARIN GOREV VE SORUMLULUKLARI

6 Eyllil 2026 tarihleri arasinda istanbul ilinde, 12 tilkeden 16 profesyonel takimin katiimiyla

gerceklestirilecek olan “4. Tour of istanbul” (UCI Europe Tour 2.1) Uluslararasi Yol Bisikleti
Yarisi'na iliskin kurum ve kuruluslarin gorev, sorumluluk ve koordinasyon esaslari asagida
belirtilmistir.

ETAP PROGRAMI

1. Etap (03 Eyliil 2026 Persembe): Silivri — Catalca Etabi (Start: 11:00 | Tahmini Bitis: 14:50)
2. Etap (04 Eyliil 2026 Cuma): Sile — Sile Etab1 (Start: 11:00 | Tahmini Bitis: 14:50)

3. Etap (05 Eyliil 2026 Cumartesi): Fatih — Fatih Etab1 (Start: 09:00 | Tahmini Bitis: 11:10)

4. Etap (06 Eyliil 2026 Pazar): Beykoz Spor Ormani Etab1 (Start: 10:00 | Tahmini Bitis: 13:00)

1. YARIS ORGANiZASYON KOMITESI

1.

Tour of istanbul bisiklet yarisinin istanbul Valiligi koordinesinde ve Yaris Direktorligii
sorumlulugunda uluslararasi (UCl) standartlara uygun olarak gerceklestiriimesini
saglamak.

Takim, sporcu, hakem, basin, gorevliler ve hizmet saglayicilarin lojistigini, vyaris
alanlarindaki teknik kurulumlari ve yaris i¢i organizasyonu yoénetmek.

Yarisin belirlenen saatte baslamasini, parkurun Emniyet MudirlGgt ve Jandarma
Komutanligi ekipleriyle koordineli sekilde tamamen trafige kapatilmasini ve son aracin
(Supurge/Artci) gecisi sonrasi kademeli olarak trafige acilmasini saglamak.

Sabit noktalarda ve kapamalarda gorevli emniyet, karayollari ve ilgili kurum personeli igin
kumanya/su destegi saglamak.

Yaris konvoyu oniinde seyreden motorize glivenlik ekiplerini organize etmek, Kolluk
kuvvetleri, Karayollari ve diger kurumlarin ekipleri ile is birligi icerisinde koordinasyonu
saglamak

Baslangi¢ (Start) ve bitis (Finis) alanlarinin yerlesim planlarini (kroki) hazirlamak, ilgili
belediye ve kurumlarla kurulumlari gerceklestirmek.

Koordinasyonda destek veren ilgili tiim birimler tarafindan verilecek hizmetleri koordine
etmek.

Yerli ve yabanci takimlarin konaklama, seyahat ve transfer ihtiyaclarini karsilamak.



10.

11.
12.

13.

Organizasyonun ulusal/uluslararasi basin duyurularini ve sosyal medya bildirimlerini
ylritmek.

Yarisma glizergahlari Gizerindeki yol deformasyonlarini, bakim ve onarim ihtiyaglarini tespit
ederek ilgili kurumlara raporlamak.

Kurulum ve etkinlik alanlarinin giivenligi igin 6zel glivenlik personeli temin etmek.

3. Etapta yaya yogunlugunun bulundugu Aksaray Meydani ve Sirkeci/Emindni hattinda
emniyet birimlerince talep edilecek ek bariyerlerin nakliye ve iscilik stireglerini Gstlenmek.
Drone ve hava ¢ekimleri icin gerekli resmi izin basvurularini tamamlamak.

2. ISTANBUL VALILiGi'NE BAGLI BiRiMLER

1. iISTANBUL iL EMNIYET MUDURLUGU VE iSTANBUL iL JANDARMA KOMUTANLIGI

1.

Yol Kapamalari: Ekte sunulan zaman tablolari dogrultusunda yaris glizergahlarinin ve
parkura baglanan tiim ara sokaklarin belirlenen saatlerde arag trafigine tamamen
kapatilmasini saglamak. Kapatilan yollardaki arag trafigini 6nceden belirlenen alternatif
glizergahlara yonlendirmek.

Trafik Yonlendirmesi: Kapatilan yollardaki arag trafigini dnceden belirlenen alternatif
glizergahlara yonlendirmek. Start ve Finis alanlarinda, parkur hatti Gzerinde ve arag giris
noktalarinda park halindeki aracglarin yaris glinii en ge¢ saat 05:00’e kadar cekiciler
vasitasiyla tahliye edilmesini saglamak. Parkur igindeki yol kapamalari igin gerekli sayida
ekip araci ve gekici arag gorevlendirilmesi,

Kavsak/Eskort Tedbirleri: Yaris konvoyunun emniyetli gecisini saglamak amaciyla kavsak
ve baglanti noktalarinda yeterli sayida personel gorevlendirmek; 6ncii ve art¢ eskort
araglarini tahsis etmek.

Arag Tahliyesi ve Cekici Tedbirleri: Start ve Finis alanlarinda, parkur hatti Gizerinde ve arag
giris noktalarinda park halindeki araglarin yaris glinti en geg saat 05:00’e kadar cekiciler
vasitasiyla tahliye edilmesini saglamak; parkur genelindeki yol kapamalari igin gerekli
sayida cekici ve ekip araci gérevlendirmek.

Saha Personeli Birlikleri: Parkur icindeki yol kapamalari, emniyet tedbirleri ve kavsak
emniyeti icin yeterli sayida emniyet/jandarma personeli gérevlendirmek.

Asayis Tedbirleri: Start ve Finis alanlarindaki asayis ve glivenligin saglanmasi icin gerekli
tim glivenlik dnlemlerini almak ve yeterli sayida personeli sahada gérevlendirmek.
Kurulum Alani Destegi: Start ve Finis alanlarindaki teknik kurulumlar (tag, sahne, bariyer
vb.) sirasinda, organizasyonda gorevli personele yardimci olunmasi, gerekli trafik
yonlendirmelerinin yapilmasi ve glivenlik tedbirlerinin alinmasini saglamak.

Trafik Denetimi ve Yarig Emniyeti: Trafigin sevk ve idaresi ile kapatilacak yollarin siki bir
sekilde denetlenmesi suretiyle yarisin kazasiz ve saghkli bir sekilde tamamlanmasini
saglamak.



9. Delegasyon ve Sporcu Kolayhgi: Hakem, gozlemci, organizasyon resmi gorevlileri,
uluslararasi delegasyon ve profesyonel sporculara gorev alanlarinda azami él¢tide yardimci
olunmasini saglamak.

10. Glizergah Giivenligi: Kapatilan yollarda veya ara baglantilarda olusabilecek olasi
aksakliklar sebebiyle vyaris glizergdhinin ve sporcularin hayati tehlikeye dismesini
onleyecek ilave tedbirleri almak.

11. Gorevli Ara¢ ve Personel Gegis Muafiyeti: Organizasyon Komitesi tarafindan
yetkilendirilen "Gorevli" yaka karti tasiyan personele ve ara¢ caminda "Tour of Istanbul-
Bisiklet Yarisi Gorevli" karti bulunan araclara yaris hatti ve kapama noktalarinda gecis
kolayligi saglamak.

2. KARAYOLLARI 1. BOLGE MUDURLUGU VE BAGLI SUBELERI

1. Yonlendirme ve Trafik isaretlemesi: Parkurda yer alan Karayollari sorumluluk agindaki
trafige kapatilacak yollarda, arag trafiginin dnceden belirlenen alternatif glizergahlara
yonlendirilmesi icin gerekli trafik isaretleme, bilgilendirme ve yonlendirme g¢alismalarinin
yapilmasi.

2. Yol igi Engel ve Ayiricilarin Tahliyesi: Karayollari gérev yetki alaninda bulunan delinatér,
yol ayirici, hiz kesici veya yarismaci sporcular igin hayati tehlike arz edebilecek her tirli
fiziki unsurun gecici olarak kaldiriimasi.

3. Tiinel Tedbirleri ve Aydinlatma: Parkur hatlari Gzerinde bulunan tiinellerin igerisinde ve
giris/cikislarinda yer alan delinatérlerin kaldiriimasi; aydinlatma sistemi bulunan
tinellerdeki armatirlerin yaris saatlerinde eksiksiz ve ¢alisir durumda bulundurulmasinin
saglanmasi.

4. Koprii, Viyadik ve Mazgal Giivenligi: Kopri, viyadik, genlesme derzleri ve benzeri
baglanti noktalari ile yoldaki mazgallarin bisiklet gegisine uygun hale getirilmesi (yola
paralel konumda olan ve ince yaris bisikleti tekerlekleri igin devrilme/disme riski olusturan
mazgallarin kapatilmasi veya yonlerinin dik konuma getirilmesi).

5. Yol Bakim ve Onarimi: Yaris glizergahinda yer alan Karayollari agindaki yollarin bakim,
onarim, yama ve asfalt iyilestirme c¢alismalarinin yaris tarihinden 6nce tamamlanarak
parkurun yaris glinline hazir hale getirilmesi.

6. Yol Temizligi ve Siipiirme: Yaris glinlerinden 1 (bir) giin 6nce, Karayollari gorev sinirlari
icerisinde kalan tim parkur hatlarinin mekanik stpiirme araclari ile temizlenerek; cakil,
kum, toz, micir ve tas gibi bisiklet kaymalarina yol acabilecek malzemelerden tamamen
arindiriimasi.

7. Koprii Gegis izinleri ve UKOME Muafiyeti: Organizasyon biinyesinde gérev yapacak olan
ve 15 Temmuz Sehitler Koprisi'nden gecis kisitlamasi bulunan aracglarin (Mobil Sahne Tiri,
Bariyer Tasima Kamyonlari, Yayin Araclari ve Miilki Destek Kamyonetleri) plakalarinin
onceden bildirilmesi kaydiyla kdpri gecis izinlerinin verilmesi ve bu araclarin ilgili UKOME
kararlarindan muaf tutulmasinin saglanmasi.



8. Kesif Raporu iyilestirmeleri: Organizasyon Komitesi tarafindan teknik incelemeler sonucu
hazirlanan ve ekte sunulan "KESIF RAPORU" dogrultusunda Karayollari sorumluluk
alanindaki tim eksiklik, fiziksel aksaklik ve diizeltmelerin yaris dncesinde eksiksiz olarak
yapilmasi.

3. T.C.D.D. 1 BOLGE MUDURLUGU

1. Hemzemin Gegit Giivenligi ve Tren Sefer Koordinasyonu: 3 Eylil 2026 Persembe glini
gerceklestirilecek olan "1. Etap Silivri — Catalca" yarisi glizergahi Gizerinde yer alan 3 (lg)
adet hemzemin gegitten sporcu grubunun (peloton) ve konvoyun emniyetli gegisini
saglamak amaciyla tren sefer saatlerinin koordine edilmesi; ekte sunulan 1. Etap Zaman
Tablosu dogrultusunda belirtilen saat araliklarinda hemzemin gecitlerde gerekli emniyet
tedbirlerinin alinmasi ve bisiklet pelotonuna gecis 6nceligi saglanmasi. Yaklasik yaris km’si
ve tahmini gecis yapilacak saat aralig:

Giizergih Uzerindeki Hemzemin Gegitler ve Tahmini Gecis Saatleri:

¢ 1. Hemzemin Gegit (32,4. km): Tahmini Gegis Saat Aralig1 11:00 — 11:20
e 2. Hemzemin Gegit (56,4. km): Tahmini Gegis Saat Aralig1 11:45 — 12:00
e 3. Hemzemin Gegcit (128,9. km): Tahmini Gegis Saat Aralig1 13:25 — 13:50

4. iISTANBUL iL SAGLIK MUDURLUGU

1. 1.Etap Saghk Tedbirleri (Silivri — Catalca / 03 Eyliil 2026 Persembe): Yaris esnasinda
sporcu konvoyunu parkur boyunca takip etmek (izere 3 (li¢) adet tam tesekkiilli ambulans
ve doktor/ATT (paramedik) ekiplerinin saat 09:30’da Silivri Sahil Yolunda yer alan Start
noktasinda hazir bulundurulmasi.

2. 2.Etap Saghk Tedbirleri (Sile — Sile / 04 Eylil 2026 Cuma): Yaris esnasinda sporcu
konvoyunu parkur boyunca takip etmek tzere 3 (li¢) adet tam tesekkilli ambulans ve
doktor/ATT (paramedik) ekiplerinin saat 09:30’da Sile Uskiidar Caddesi / Meydan
bolgesinde yer alan Start noktasinda hazir bulundurulmasi.

3. 3.Etap Saglk Tedbirleri (Fatih — Fatih / 05 Eyliil 2026 Cumartesi): Yaris esnasinda sporcu
konvoyunu parkur boyunca takip etmek tzere 3 (li¢) adet tam tesekkilli ambulans ve
doktor/ATT (paramedik) ekiplerinin saat 08:00’de Fatih Belediyesi Onii (Vatan Caddesi)
Start noktasinda hazir bulundurulmasi.

4. 4, Etap Saghk Tedbirleri (Beykoz Spor Ormani / 06 Eyliil 2026 Pazar): Saat 09:30 — 14:00
arasinda Beykoz Spor Ormani icerisinde yer alan etkinlik ve yaris alaninda 2 (iki) adet tam
tesekkllli ambulans ve doktor/ATT (paramedik) ekibinin acil sevk ve midahalelere hazir
konumda (sabit ndbette) bulundurulmasi.

5. Yaris Doktoru Assignment ve iletisim: Gorevlendirilecek tiim ambulans ve personelin
iletisim bilgilerinin Organizasyon Komitesi ile paylasilmasi; ayrica yaris ici saghk



koordinasyonunu sevk ve idare etmek tizere il Saghk Miidiirliigii tarafindan "Yaris Doktoru"
gorevlendirilmesi.

6. Miidahale Bildirimi: Yaris siiresince parkurda veya sabit noktalarda yapilacak olan tim
tibbi midahaleler ve gelismeler hakkinda goérevli Yaris Doktoruna anlik olarak bilgi
verilmesi.

7. Ucretsiz Acil Servis ve Sevk Uygulamasi: Yaris sirasinda yasanabilecek kazalarda, yerli ve
yabanci sporcular ile gorevlilere yonelik tibbi miidahale, nakil ve acil servis islemlerinde
Ucret talep edilmemesi (yabanci uyruklu sporcu/personel hasta prosediirii kapsaminda
faturalandirma yapiimamasi).

8. Hastane Bilgilendirmeleri ve Onlem: Parkur giizergahi lizerinde yer alan kamu, tiniversite
ve Ozel hastanelerin acil servislerinin yarig glinleri ve olasi vakalar hakkinda énceden
bilgilendirilmesi.

9. Saglik Planlamasi ve Koordinasyon: Etkinlik 6ncesinde Organizasyon Komitesi ile bir araya
gelerek organizasyonun detayli Tibbi ve Saglik Tahliye Planinin olusturulmasi;
koordinasyon ve iletisimden sorumlu personelin irtibat bilgilerinin Komiteye bildirilmesi.

10. Siiriicii Bilgilendirme Toplantisi Katihmi: Konvoy icerisinde gorev yapacak ambulans
suricilerini temsilen en az 1 (bir) yetkili stirliclintin, 2 Eyliil 2026 Carsamba giinl saat
19:00'da WOW Istanbul Airport Otel’de gerceklestirilecek olan *"Yaris Konvoyu Arag
Surucileri Bilgilendirme ve Glvenlik Toplantisi"*na katiliminin saglanmasi.

5.iISTANBUL GENGLIK VE SPOR iL MUDURLUGU

1. Kurumlar Arasi Koordinasyon: 4. Tour of istanbul Uluslararasi Yol Bisikleti Yarisi'na iliskin
gorev sahasi ve yetkisi dahilinde bulunan tiim kamu kurum ve kuruluslari ile gerekli resmi
yazismalarin, izin sureglerinin ve idari koordinasyonun yurutilmesi.

2. Federasyon izinleri ve Hakem Atamalari: Tiirkiye Bisiklet Federasyonu Baskanhgi ile
gerekli resmi izin yazismalarinin yapilmasi, organizasyonun yaris takvimine uygunlugunun
takibi ve yarislarda gorev yapacak hakem heyetinin atama siireclerinin tamamlanmasinin
saglanmasi.

3. idari ve Teknik Gozlem: Organizasyonun uluslararasi standartlara, mevzuata ve yaris
talimatnamesine uygun sekilde kusursuz ve basarili bir sekilde tamamlanmasi igin saha
gozlem, denetim ve takip faaliyetlerinin gerceklestirilmesi.

6. ISTANBUL iL MiLLi EGiTiM MUDURLUGU
1. Okul Bilgilendirmeleri ve Ulasim Duyurulari: Gerekli gorilmesi halinde, yarismanin
gerceklestirilecegi tarihlerde parkur glizergahi ve baglanti yollari Uzerinde yer alan
resmi/6zel dahil tim okul mudirliklerinin bilgilendirilmesi; kapatilacak yollar, saat
araliklari ve okul servisleri ile 6grenci/6gretmen ulasiminda kullanilabilecek alternatif
glizergahlar hakkinda gerekli bildirimlerin yapilmasi.



7. ISTANBUL KULTUR ve TURiZM MUDURLUGU
1. Sektorel Bilgilendirme ve Koordinasyon: Yarisma tarihleri boyunca arag trafigine
kapatilacak yollar, glizergahlar ve saat araliklari hakkinda sorumluluk alaninda bulunan
kamu ve Ozel sektore ait turizm kurum/kuruluslarinin, seyahat acentelerinin, turistik
tesislerin ve konaklama isletmelerinin bilgilendirilmesini saglamak.

8. OSYM ISTANBUL iL KOORDINATORLUGU

1. Sinav Ulasim Tedbirleri: Yarisma tarihleri boyunca kapatilacak yol ve koprilerin trafige
kapanis/acilis saat araliklari dikkate alinarak, olasi OSYM sinavlarina katilacak adaylarin ve
sinav gorevlilerinin sinav merkezlerine ulagiminda magduriyet yasanmamasi adina gerekli
tedbir ve 6nlemlerin alinmasi, adaylarin bilgilendirilmesi.

2. KPSS Sinav Giivenligi ve Bilgilendirme: 6 Eyliil 2026 Pazar glini gerceklestirilecek olan 4.
Etap (Beykoz) yarisinin, Beykoz Spor Ormani icerisinde yer alan kapali parkurda icra
edilecek olmasi sebebiyle, ayni glin saat 10:15'te baslayacak KPSS sinavinin yapilacagi
okullarin ve sinav ulagim guzergahlarinin yaristan olumsuz etkilenmeyecegi hususunun
takibi ve koordinasyonu.

9. TURKIYE SEYAHAT ACENTALARI BiRLiGi (TURSAB)

1. Acenta ve Transfer Bilgilendirmeleri: Organizasyon siiresince arag trafigine kapatilacak
yollar, glizergahlar ve saat araliklari hakkinda biinyesindeki seyahat acentelerinin, turistik
transfer firmalarinin ve yolcu tasima isletmelerinin bilgilendirilmesini saglamak;
havalimani ve otel transferlerinde aksama yasanmamasi adina gerekli alternatif rota
yonlendirmelerini yapmak.

10. TURKIYE REHBERLER BIRLiGi (IRO)

1. Turist Rehberlerinin Bilgilendirilmesi: Organizasyon siiresince arac trafigine kapatilacak
yollar, glizergahlar ve saat araliklari hakkinda istanbul Rehberler Odasina (IRO) bagli turist
rehberlerinin bilgilendirilmesini saglamak; sehir ici ve tarihi yarimada tur programlarinda
aksama yasanmamasi adina gerekli alternatif rota ve zamanlama planlamalarinin
yapilmasi hususunda duyurularda bulunmak.

11. TURKIYE OTELCILER BiRLiGi (TUROB)

1. Konaklama Tesislerinin Bilgilendirilmesi: Organizasyon silresince ara¢ trafigine
kapatilacak yollar, glizergahlar ve saat araliklari hakkinda Tirkiye Otelciler Birligi Gyesi
konaklama tesislerinin bilgilendirilmesini saglamak; otel misafirlerinin, havalimani ve sehir
ici transferlerinin aksamamasi adina gerekli 6nlemlerin alinmasi hususunda isletmelere
duyurularda bulunmak.



12. iISTANBUL TAKSICILER ESNAF ODASI

1.

Taksici Esnafinin Bilgilendirilmesi: Organizasyon silresince ara¢ trafigine kapatilacak
yollar, glizergahlar ve saat araliklari hakkinda oda Uyesi taksici esnafinin ve durak
yonetimlerinin bilgilendirilmesini saglamak; sehir ici yolcu tasimaciliginda aksama
yasanmamasi ve slrlcllerin kapali arterlere yonelmemesi adina alternatif glizergahlar
hususunda gerekli duyurulari yapmak.

13. DLH MARMARAY BOLGE MUDURLUGU/AVRASYA TUNELIi iSLETMESI

1.

Avrasya Tiineli Baglant1 Yollari ve Cikis Tedbirleri: Yaris glizergahi Avrasya Tuneli iginden
gecmeyecektir. Ancak vyaris parkuru ile kesisen Avrasya Tiineli Asya — Avrupa
istikametindeki Aksaray — Fatih sapagi ile Zeytinburnu Tiinel istikameti acil ¢ikisinin, 05
Eylil 2026 Cumartesi giini 08:00 — 11:30 saatleri arasinda tek yonli olarak arag trafigine
kapatilmasi 6éngériilmektedir. istanbul il Emniyet Mudirliigi tarafindan Valilik Oluru
dogrultusunda resmi yazisma sliregleri tamamlanacak olup, belirtilen saatlerde gerekli
trafik ve yonlendirme tedbirlerinin alinmasi.

14. iL TARIM ORMAN MUDURLUGU

1.

Sile Etabi Ormancilik Faaliyetleri Koordinasyonu: 2. Etap (Sile — Sile) glizergahi tizerindeki
ormanlik alanlarda agag kesimi, tomruk depolama, yiikleme ve nakliye faaliyetleri yuriten
tim gercgek/tuzel kisiler ile ilgili kurumlarin yarisma hakkinda bilgilendirilmesi; yaris
saatlerinde s6z konusu faaliyetlerin durdurularak parkur glivenliginin ve sporcu saghginin
riske atilmamasi igin gerekli tedbirlerin alinmasi.

Salma Hayvancilik ve Mera Tedbirleri: 2. Etap (Sile — Sile) yaris parkurunun gectigi
koylerde ve mera alanlarinda salma/serbest hayvancilik yapan hayvan yetistiricilerinin
bilgilendirilmesi; yaris saatlerinde basibos hayvanlarin (buylkbas/kiiciikbas) yola
¢ikarilmamasi ve parkur givenliginin saglanmasi amaciyla muhtarliklar ve yetistiriciler
nezdinde gerekli uyari ve duyurularin yapiimasi.

. Avlanma Kisitlamasi ve Yaban Hayat Tedbirleri: 1. Etap (Silivri — Catalca) glizergahinda

yer alan Sayalar mevkii ve Milli Parklar sinirlari dahilinde, yaris saatleri sliresince yaban
hayati hareketliligini tetiklememek ve sporcu emniyetini saglamak amaciyla avlanma
faaliyetlerinin yapilmamasi yoniinde ilgili birimlere, avci derneklerine ve bdlge halkina
gerekli duyuru ve bildirimlerin yapilmasi.

15.SiViL HAVACILIK GENEL MUDURLUGU

1.

iHA / Drone Ugus izinleri ve Koordinasyonu: Yarismanin ulusal ve uluslararasi medya
yayinlari, canl yayin ¢ekimleri ve organizasyon cekimlerinde kullanilacak olan insansiz
Hava Araclari (IHA / Drone) ile cekim yapacak helikopterlerin ucus/hava sahasi izin
basvurularinin 6ncelikli olarak degerlendirilmesi ve gerekli izin onay sireclerinde destek
saglanmasi.



3. ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYESINE BAGLI BiRiIMLER

1. GENGLIK SPOR DAIRE BASKANLIGI
Kurum igi Koordinasyon: istanbul Biiyiiksehir Belediyesi’nin asagida belirtilen tiim ilgili

daire baskanliklari, midurlikleri ve istirakleri arasinda gérev ve sorumluluklara iliskin idari

koordinasyonun saglanmasi.

2. ULASIM DAIRESi BASKANLIGI

1.

UKOME Karari: Organizasyona iliskin gerekli UKOME (Ulasim Koordinasyon Merkezi)
ve alt komisyon kararlarinin alinmasi ve yururlige konulmasi.

Kamuoyu Bilgilendirmesi: Yaris gilinlerinde trafige kapatilacak vyollarin, saat
araliklarinin ve alternatif giizergahlarin iBB’nin dijital bilgilendirme uygulamalari (iBB
Cep Trafik, mobil duyurular, web platformlari vb.) tizerinden halka duyurulmasi.
Toplu Tasima Duyurulari: Kapatilacak yollar ve parkur hatlari Gizerinde yer alan, toplu
tasima seferlerinin aksayacagl veya yapilamayacagl zaman araliklarinin kamuoyuna
onceden bildirilmesi.

IETT Giizergah Diizenlemeleri: Kapanacak yollari kullanan IETT otobiis hatlari igin
alternatif glizergah planlamalarinin yapilmasi ve sefer aksamalarinin 6niine gegilmesi.
Zaman Tablosu Koordinasyonu: Zaman tablosunda belirtilen yol kapatma saatlerinin
ilgili tim birimler ve kamuoyu nezdinde koordinasyonu ve duyurulmasi.

3. YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDINASYON DAIRESi BASKANLIGI

1.

Parkur Altyapi Giivenligi: iBB sorumluluk agindaki parkur yollarinin bakimi, onarimi,
mazgallarin bisiklet tekerleklerine zarar vermeyecek (dik/kapatiimis) hale getirilmesi
ve hiz timseklerine iliskin fiziki dizenlemelerin yapilmasi.

Yol Raporu Diizeltmeleri: Organizasyon Komitesi tarafindan hazirlanan yol raporunda
konum, kilometre ve detaylari belirtilen altyapi arizalarinin ve bozukluklarinin
giderilmesi.

Tiinel ve Delinator Tedbirleri: Parkur Uzerindeki tlinel giris ve ¢ikislarinda bulunan
delinator vb. unsurlarin sokilerek gecici olarak kaldirilmasi; aydinlatma tertibati
bulunan tinel isiklarinin yaris saatlerinde eksiksiz ¢alisir vaziyette tutulmasi.

Altyapi Calismalarinin Durdurulmasi: Giizergdh lizerinde diger kurumlarca (iSKi,
IGDAS, BEDAS/AYEDAS, Tiirk Telekom vb.) yiriitiilen tiim altyapi calismalarinin yaris
gliniinden 6nce durdurulmasi; toz, toprak, moloz ve acik cukurlarin kapatilarak asfalt
yamalarinin yapilmasi ve alanin giivenli hale getirilmesi.

Fiziki Engel ve Tehlikelerin Temizlenmesi: Parkurda kazaya sebebiyet verebilecek veya
sporcu saghgini tehdit edebilecek bariyer, kasis, delinator ve mazgallarin
duzeltilmesi/kaldiriimasi.



6.

Sile Finis Alani Hiz Kesicilerinin Kaldirilmasi: 2. Etap (Sile) Finis noktasi olan Kumbaba
Caddesi uzerinde, finise yaklasik 600 metre ve 400 metre kala bulunan hiz kesici
tumseklerin yaris tarihinden 6nce tamamen sokilmesi ve zemin kaplamasinin
dizeltilmesi.

4. ZABITA DAIRESi BASKANLIGI

1.

2.

Kurulum izinleri: Start ve Finis alanlarinda kurulacak etkinlik ve organizasyon
stant/sahne yapilari icin gerekli zabita izinlerinin verilmesi.

Esnaf Bilgilendirmesi: Baslangi¢ ve bitis alanlarinda gergeklestirilecek kurulumlar, saha
isgalleri ve yol kapatmalari hakkinda bolge esnafi ve isletmelerin 6nceden
bilgilendirilmesi.

Saha Giivenligi ve Emniyet Destek: Glizergahlar boyunca ve gecis noktalarinda
emniyet ve jandarma kolluk kuvvetleri ile tam koordinasyon igerisinde glvenlik
tedbirlerine yardimci olunmasi.

Start/Finis Tedbirleri: Etkinlik alanlarinin ve yaris parkurunun emniyet seritleri ve
yonlendirmeler ile glivence altina alinmasi.

5. ACIL YARDIM VE CANKURTARMA SUBE MUDURLUGU

1.

Ambulans Koordinasyonu: Gorev alacak acil yardim ambulanslarinin ve saglik
personelinin idari ve saha koordinasyonunun saglanmasi.

Tibbi Planlama: Etkinlik dncesinde Organizasyon Komitesi ile detayli Acil Yardim Saghk
Planinin olusturulmasi.

1.Etap Ambulans Gorevlendirmesi (Silivri — Catalca / 03 Eyliil 2026): 10:30 — 16:00
saatleri arasinda Finis noktasinda 1 (bir) adet Acil Yardim Ambulansi ve paramedik
ekibinin hazir bulundurulmasi.

2.Etap Ambulans Gorevlendirmesi (Sile — Sile / 04 Eyliil 2026): 10:30 — 16:00 saatleri
arasinda Finis noktasinda 1 (bir) adet Acil Yardim Ambulansi ve paramedik ekibinin
hazir bulundurulmasi.

3.Etap Ambulans Gorevlendirmesi (Fatih — Fatih / 05 Eyliil 2026): 08:00 — 12:00
saatleri arasinda Finis noktasinda 1 (bir) adet Acil Yardim Ambulansi ve paramedik
ekibinin hazir bulundurulmasi.

6. GUVENLIK SUBE MUDURLUGU

1.

Ozel Giivenlik Personeli Destegi: Start ve Finis alanlarinda giivenligin saglanmasi
amaciyla, Organizasyon Komitesi tarafindan talep edilen nokta ve saatlerde iBB Ozel
Guvenlik personelinin gérevlendirilmesi.



7. YESIL ALAN VE TESISLER YAPIM SUBE MUDURLUGU

1.

Sabit WC Tesislerinin Kullanimi: Glizergah (zerinde, Start ve Finis noktalarinda
bulunan Sube Midurligu uhdesindeki sabit WC’lerin sporculara ve gorevli personele
ucretsiz kullandiriimasi.

. VIP WC Tedariki: VIP misafirler ve protokol kullanimi igin Start ve Finis alanlarina Mobil

VIP WC konfiglirasyonunun yerlestirilmesi.

Karavan WC Tahsisi: Organizasyon Komitesince belirlenen tarihlerde ve alanlarda 4
glin boyunca kullaniimak tzere 3 (l¢) adet Karavan Tuvaletin tahsis edilmesi ve
konumlandirilmasi.

8. ATIK YONETIMi SUBE MUDURLUGU

1.

Parkur Temizligi: Start/Finis alanlar ile parkur glizergdhlarinin, 6zellikle Komitece
onceden bildirilen beslenme (feed zone) ve atik alanlarinin yaris 6ncesi ve sonrasinda
mekanik ve manuel olarak temizlenmesi.

Destek Personeli Gorevlendirilmesi: Tagima, temizlik ve saha diizenleme islerinde
kullanilmak Uzere Komitece talep edilecek tarih ve saatlerde vasifsiz destek
personelinin gorevlendirilmesi.

Saha Altyapi Destegi: Start ve Finis alanlarinda ihtiya¢ duyulan elektrik (jenerator vb.),
kullanma suyu, ¢op konteynerleri ve saha temizlik ekipmanlarinin alana kurulmasi ve
tedariki.

9. iLETiSiM KOORDINATORLUGU

1.

Taniim ve Duyuru Faaliyetleri: Parkur hatlari ve sehir genelindeki iBB reklam
mecralarinin (billboard, megaboard, LED ekranlar, dijital panolar vb.) Tour of istanbul
organizasyonunun tanitimi, halkin bilgilendirilmesi ve kapanacak yollarin duyurulmasi
amaciyla tahsis edilmesi.

10. METRO iSTANBUL A.S. GENEL MUDURLUGU

1.

Tramvay Hatti Gegis Tedbiri: 05 Eylil 2026 Cumartesi giinl gerceklestirilecek 3. Etap
(Fatih — Fatih) turunun Vatan Caddesi tzerindeki tramvay hatti kesisim noktasindan (6
kez gecilecek son 1 km'lik tur parkuru) sporcularin gecisi sirasinda, zaman tablosundaki
saatlere uygun olarak T1 Tramvay hath seferlerinin emniyetli sekilde gecici olarak
durdurulmasi.

11. iSKi GENEL MUDURLUGU

1.

Saha Su ve Altyapi Destegi: Start ve Finis alanlarinda kurulumlar icin ihtiya¢ duyulan
sebeke suyu, tanker su takviyesi ve ilgili teknik ekipman desteginin saglanmasi.
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11. iETT GENEL MUDURLUGU

1.

Sefer iptal ve Kisitlama Duyurulari: Kapatilacak yollar ve parkur hatlari izerinde iptal
edilen veya saatleri degistirilen otobis seferlerinin kamuoyuna duyurulmasi.

. Alternatif Hat Giizergahlari: Yaris saatlerinde kapanan giizergahlari kullanan IETT

otobiis hatlar icin gecici gecis rotalarinin ve alternatif glizergah planlamalarinin
yapilmasi.

4. iILCE BELEDIYELERI

1. SiLiVRi BELEDIYESi

1.

Yol Bakim, Temizlik ve Duyurular: Silivri Belediyesi gérev ve sorumluluk alaninda
bulunan yaris glizergahindaki yollarin bakim, onarim ve temizliginin yapilmasi; arag
trafigine kapatilacak yollara iliskin bdlge halkini bilgilendirici duyurularin
yayimlanmasi.

Saha Tahsisi ve Kullanim izinleri: 2 Eyliil 2026 (Hazirlk/Kurulum) ve 3 Eylil 2026 (1.
Etap Yaris Ginl) tarihlerinde, kroki ve planlarda belirtilen alanlarin Organizasyon
Komitesi tarafindan bildirilen tarih ve saat araliklarinda organizasyon kullanimina
tahsis edilmesi.

Saha Altyapisi ve Temizlik Koordinasyonu: Tahsis edilen etkinlik ve yaris alanlarinda
gerekli elektrik ile kullanma suyunun temin edilmesi; alanin hijyeni ve dizeni igin
Temizlik isleri personelinin koordine edilerek gérevlendirilmesi.

Otopark ve Arag Tahliyesi: Etkinlik, start alani ve parkur glizergahi lizerinde park etmis
durumdaki araglarin énceden duyurular yapilarak alan disina g¢ikarilmasi ve parkur
hatlarinin bosaltilmasinin saglanmasi.

Ozel Giivenlik Gérevlendirmesi: Yarisma ve etkinlik alanlarinda genel emniyetin
desteklenmesi amaciyla 2-3 Eylil 2026 tarihlerinde yeterli sayida Ozel Giivenlik
Personelinin gérevlendirilmesi.

Kesif Raporu lyilestirmeleri: Ekte sunulan "EK-2: 2026 Tour of istanbul Bisiklet Yarisi
Kesif Raporu" belgesinde Silivri ilgesi igin belirtilen organizasyon plani, talep ve teknik
ihtiyaglarin incelenerek eksiksiz yerine getirilmesi ve Organizasyon Komitesi ile strekli
idari iletisim saglanmasi.

. Altyapi Galigmalarinin Durdurulmasi: Guizergah lGzerinde yer alan altyapi kurumlarina

(ISKi, IGDAS, BEDAS, Tiirk Telekom vb.) ait kazi ve calisma alanlarinin kontrol edilerek
yaris giinlinden once tamamen durdurulmasinin saglanmasi; toz, toprak ve molozlarin
temizlenmesi ve acik cukurlarin kapatilarak giivenli hale getirilmesi.
Parkur Fiziki Diizenlemeleri ve Yama Calismalari: Bisiklet rotasi Gzerinde kazalara
sebebiyet verebilecek, sporcu saghgini riske atacak kasis, bariyer ve tehlikeli
mazgallarin kapatilmasi veya kaldirilmasi; cukur ve zemin bozukluklarinin yama
yapilarak parkurun siirlise uygun hale getirilmesi.
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9.

Sahipsiz Hayvan Tedbirleri (Veteriner isleri): Silivri Belediyesi Veteriner isleri
Mudurlaga tarafindan; sporcularin ve ara¢ konvoyunun yiiksek hizda gegcis yapacagi
yaris gliniinde, glizergdh Uzerindeki sahipsiz/sokak hayvanlarinin parkurdan
uzaklastirilmasi, muhafaza altina alinmasi ve yaris giivenligini tehlikeye atmamasi igin
gerekli dnleyici tedbirlerin alinmasi.

2. CATALCA BELEDIYESI

1.

Yol Bakim, Temizlik ve Duyurular: Catalca Belediyesi gorev ve sorumluluk alaninda
bulunan yarig glizergahindaki yollarin bakim, onarim ve temizliginin yapilmasi; arag
trafigine kapatilacak yollara iliskin bdlge halkini bilgilendirici duyurularin
yayimlanmasi.

Parkur Fiziki Diizenlemeleri ve Yama Calismalari: Ekte yer alan bisiklet rotasi tGizerinde
gerekli kontrollerin yapilarak kazalara sebebiyet verebilecek, sporcu sagligini riske
atacak bariyer, kasis ve tehlikeli mazgallarin kapatilmasi veya kaldirilmasi; gukur ve
zemin bozukluklarinin yama yapilarak parkurun emniyetli hale getirilmesi.

Saha Tahsisi ve Kullanim izinleri: 2 Eyliil 2026 (Hazirlik/Kurulum) ve 3 Eylil 2026
Persembe (1. Etap Yaris Glni) tarihlerinde, kroki ve planlarda belirtilen alanlarin
Organizasyon Komitesi tarafindan bildirilen tarih ve saat araliklarinda organizasyon
kullanimina tahsis edilmesi.

Saha Altyapisi ve Temizlik Koordinasyonu: Tahsis edilen etkinlik ve varis (finis)
alanlarinda gerekli elektrik ile kullanma suyunun temin edilmesi; alanin hijyeni ve
diizeni icin Temizlik isleri personelinin koordine edilerek gérevlendirilmesi.

Otopark ve Arag Tahliyesi: Etkinlik, bitis alani ve parkur glizergahi Gizerinde park etmis
durumdaki araglarin énceden duyurular yapilarak alan disina ¢ikarilmasi ve parkur
hatlarinin tamamen bosaltilmasinin saglanmasi.

Kesif Raporu lyilestirmeleri: Ekte sunulan "EK-2: 2026 Tour of istanbul Bisiklet Yaris
Kesif Raporu" belgesinde Catalcailgesiicin belirtilen organizasyon plani, talep ve teknik
ihtiyaclarin incelenerek eksiksiz yerine getirilmesi ve Organizasyon Komitesi ile strekli
idari iletisim saglanmasi.

Ozel Giivenlik Gérevlendirmesi: Yarisma ve etkinlik alanlarinda genel emniyetin
desteklenmesi amaciyla 2-3 Eylil 2026 tarihlerinde yeterli sayida Ozel Giivenlik
Personelinin gérevlendirilmesi.

Altyapi1 Calismalarinin Durdurulmasi: Guizergah lGzerinde yer alan altyapi kurumlarina
(ISKi, IGDAS, BEDAS, Tiirk Telekom vb.) ait kazi ve calisma alanlarinin kontrol edilerek
yaris glinlinden once tamamen durdurulmasinin saglanmasi; toz, toprak ve molozlarin
temizlenmesi ile acik cukurlarin kapatilarak alanin giivenli hale getirilmesi.

Sahipsiz Hayvan ve Besleme Odakl Tedbirler (Veteriner isleri): Catalca Belediyesi
Veteriner isleri Mudurliigiu tarafindan; sporcularin ve ara¢ konvoyunun yiiksek hizda
gecis yapacag yaris glintinde, sokak hayvanlarinin parkurdan uzak tutulmasi amaciyla

12



yol hattindan uzak alanlarda yonlendirici besleme yapilmasi da dahil gerekli tim
koruyucu 6nlemlerin alinmasi.

10. Parkur Giivenligi ve Sokak Hayvanlan Tedbiri: Glizergah lzerinde bulunan yollarda

yaris emniyetini tehlikeye atabilecek sahipsiz hayvanlara karsi toplama, muhafaza ve
kontrol tedbirlerinin yaris saatleri siiresince eksiksiz uygulanmasi.

3. SILE BELEDIYESI

1.

Yol Bakim, Temizlik ve Duyurular: Sile Belediyesi gorev ve sorumluluk alaninda
bulunan yarig glizergahindaki yollarin bakim, onarim ve temizliginin yapilmasi; arag
trafigine kapatilacak yollara iliskin bdlge halkini bilgilendirici duyurularin
yayimlanmasi.

Parkur Fiziki Diizenlemeleri ve Yama Galismalari: Ekte yer alan bisiklet rotasi tGizerinde
gerekli kontrollerin yapilarak kazalara sebebiyet verebilecek, sporcu sagligini riske
atacak bariyer, kasis ve tehlikeli mazgallarin kapatilmasi veya kaldirilmasi; gukur ve
zemin bozukluklarinin yama yapilarak parkurun emniyetli hale getirilmesi.

Start/Finis Alani Tahsisi ve Arag¢ Tahliyesi: Start ve Finis noktasi olarak belirlenen
Kumbaba Caddesi ve etrafindaki alanlarin; 3 Eylil 2026 (Hazirlik/Kurulum) ve 4 Eylil
2026 Cuma (2. Etap Yaris Giini) tarihlerinde Organizasyon Komitesi kullanimina tahsis
edilmesi; s6z konusu alanlarda ara¢ parklanmasinin yaristan 1 (bir) giin Once
engellenmesi ve mevcut araglarin kaldirilmasinin saglanmasi.

Gevre isletmelerin Bilgilendirilmesi: Kurulum ve etkinlik alani ¢evresinde bulunan
isletmeler ile esnafin, ylritiilecek calismalar, yol kapatmalari ve organizasyon takvimi
hakkinda 6nceden bilgilendirilmesi.

Hijyen Tesisleri ve Ucretsiz Kullanim: 34 Eyliil 2026 tarihlerinde etkinlik alanina yakin
konumda bulunan kamuya ait tuvaletlerin sporculara, gorevli personele ve misafirlere
Ucretsiz olarak kullandiriimasi.

Saha Altyapisi ve Temizlik Koordinasyonu: Tahsis edilen alanlarda ihtiya¢c duyulan
elektrik ile kullanma suyunun saglanmasi; alanin ve cevrenin hijyeni icin Temizlik isleri
personelinin koordine edilerek gorevlendirilmesi.

Montaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 3 Eylil 2026 Persembe giini 19:00 — 21:30
saatleri arasinda Start/Finis takinin (ark) kurulum calismalari icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada gorevlendirilmesi.

Demontaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 4 Eylil 2026 Cuma giini 15:00 — 17:00
saatleri arasinda Start/Finis takinin sokiim (demonte) islemleri icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada hazir bulundurulmasi.

Altyapi Calismalarinin Durdurulmasi: Glizergah lizerinde yer alan altyapi kurumlarina
(ISKi, IGDAS, BEDAS, Tiirk Telekom vb.) ait kazi ve calisma alanlarinin kontrol edilerek
yaris ginlinden 6nce tamamen durdurulmasinin saglanmasi; acgik ¢ukurlar ile yol
kusurlarinin giderilerek organizasyonun emniyetle tamamlanmasi.
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10. Sahipsiz Hayvan Tedbirleri: Glzergah lizerinde bulunan yollarda yliksek hizda gecis
yapacak sporcularin ve konvoyun glvenligini tehlikeye atabilecek sahipsiz/sokak
hayvanlarina karsi Veteriner isleri Mudiirliigii tarafindan gerekli koruyucu ve dnleyici
tedbirlerin alinmasi.

5. FATIH BELEDIYESI

1.

Yol Bakim, Temizlik ve Duyurular: Fatih Belediyesi gorev ve sorumluluk alaninda bulunan
yaris glzergahindaki yollarin bakim, onarim ve temizliginin yapilmasi; arag trafigine
kapatilacak yollara iliskin bélge halkini bilgilendirici duyurularin yayimlanmasi.

Parkur Fiziki Diizenlemeleri ve Yama Calismalari: Ekte yer alan bisiklet rotasi lzerinde
gerekli kontrollerin yapilarak kazalara sebebiyet verebilecek, sporcu saghgini riske atacak
bariyer, kasis ve tehlikeli mazgallarin kapatilmasi veya kaldirilmasi; ¢ukur ve zemin
bozukluklarinin yama yapilarak parkurun emniyetli hale getirilmesi.

Kesif Raporu iyilestirmeleri: Ekte sunulan "EK-2: 2026 Tour of istanbul Bisiklet Yarisi Kesif
Raporu" belgesinde Fatih ilgesi igin belirtilen organizasyon plani, talep ve teknik
ihtiyaglarin incelenerek eksiksiz yerine getirilmesi ve Organizasyon Komitesi ile stirekli idari
iletisim saglanmasi.

Saha Tahsisi ve Kullanim izinleri: 4 Eyliil 2026 Cuma (Hazirlk/Kurulum) ve 5 Eyliil 2026
Cumartesi (3. Etap Yaris Gunu) tarihlerinde, krokide belirtilen alanlarin Organizasyon
Komitesi tarafindan bildirilen tarih ve saat araliklarinda organizasyon kullanimina tahsis
edilmesi.

Saha Altyapisi ve Temizlik Koordinasyonu: Tahsis edilen alanlarda ihtiya¢ duyulan elektrik
ile kullanma suyunun saglanmasi; alanin ve ¢evrenin hijyeni icin Temizlik isleri personelinin
koordine edilerek gérevlendirilmesi.

Montaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 5 Eyliil 2026 Cumartesi giinii 02:00 — 04:00
saatleri arasinda Start/Finis takinin (ark) gece kurulum g¢alismalari icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada gorevlendirilmesi.

Demontaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 5 Eylil 2026 Cumartesi gini 11:00 — 12:30
saatleri arasinda Start/Finis takinin sokiim (demonte) islemleri icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada hazir bulundurulmasi.

Ozel Giivenlik Goérevlendirmesi: Yarisma ve etkinlik alanlarinda genel emniyetin
desteklenmesi amaciyla 4-5 Eylil 2026 tarihlerinde vyeterli sayida Ozel Giivenlik
Personelinin gérevlendirilmesi.

Kolluk Kuvvetleri Lojistik Destegi: Yol kapama ve parkur emniyeti amaciyla saha ve kirsal
bolge hatlarinda yaya olarak gorev yapacak emniyet/jandarma personeline gorev sireleri
boyunca su ve kumanya desteginin saglanmasi.

10. Altyapi Calismalarinin Durdurulmasi: Glizergdh Uzerinde yer alan altyap! kurumlarina

(iSKi, IGDAS, BEDAS, Tiirk Telekom vb.) ait kazi ve calisma alanlarinin kontrol edilerek yaris
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glinlinden 6nce tamamen durdurulmasinin saglanmasi; acik cukurlar ile yol kusurlarinin

giderilerek organizasyonun emniyetle tamamlanmasi.

11. TRT Canh Yayin Altyapi ve izin Destegi: 5 Eyliil 2026 Cumartesi giinii Vatan Caddesi

Uzerindeki Fatih Belediye Baskanligi binasi dnline konuslanacak TRT 6 kamerali Canli Yayin

Araci igin;

» Kesintisiz canh yayin aktarimini teminen 50 Mbit simetrik internet hattinin

cekilmesi/saglanmasi,

> Yayin ve cekim faaliyetlerinde kullanilacak IHA / Drone kullanim izinlerinin ve saha

koordinasyonunun temin edilmesi.

6. BEYKOZ BELEDIYESIi

1.

Yol Bakim, Temizlik ve Duyurular: Beykoz Belediyesi gorev ve sorumluluk alaninda
bulunan yaris glizergahindaki yollarin bakim, onarim ve temizliginin yapilmasi; arag
trafigine kapatilacak yollara iliskin bolge halkini bilgilendirici duyurularin
yayimlanmasi.

Parkur Fiziki Diizenlemeleri ve Yama Calismalari: Ekte yer alan bisiklet rotasi tizerinde
gerekli kontrollerin yapilarak kazalara sebebiyet verebilecek, sporcu sagligini riske
atacak bariyer, kasis ve tehlikeli mazgallarin kapatilmasi veya kaldirilmasi; gukur ve
zemin bozukluklarinin yama yapilarak parkurun emniyetli hale getirilmesi.

Saha Tahsisi ve Kullanim izinleri: 5 Eyliil 2026 Cumartesi (Hazirlik/Kurulum) ve 6 Eyliil
2026 Pazar (4. Etap Yaris Glinl) tarihlerinde, krokide belirtilen alanlarin Organizasyon
Komitesi tarafindan bildirilen tarih ve saat araliklarinda organizasyon kullanimina
tahsis edilmesi.

Saha Altyapisi ve Temizlik Koordinasyonu: Tahsis edilen alanlarda ihtiya¢ duyulan
elektrik ile kullanma suyunun saglanmasi; alanin ve ¢evrenin hijyeni icin Temizlik isleri
personelinin koordine edilerek gorevlendirilmesi.

Montaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 5 Eylil 2026 Cumartesi gini 16:00 — 20:00
saatleri arasinda Start/Finis takinin (ark) kurulum calismalari icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada gorevlendirilmesi.

Demontaj Ekipmani Tahsisi (Sepetli Ving): 6 Eylil 2026 Pazar gliini 14:00 — 16:00
saatleri arasinda Start/Finis takinin sokiim (demonte) islemleri icin 1 (bir) adet sepetli
vincin sahada hazir bulundurulmasi.

Ozel Giivenlik Gorevlendirmesi: Yarisma ve etkinlik alanlarinda genel emniyetin
desteklenmesi amaciyla 6 Eyliil 2026 Pazar giinii yeterli sayida Ozel Giivenlik
Personelinin yaris alaninda gorevlendirilmesi.

Altyapi Calismalarinin Durdurulmasi: Glizergah lizerinde yer alan altyapi kurumlarina
(ISKi, IGDAS, BEDAS/AYEDAS, Tiirk Telekom vb.) ait kazi ve calisma alanlarinin kontrol
edilerek yaris giinlinden 6nce tamamen durdurulmasinin saglanmasi; acgik cukurlar ile
yol kusurlarinin giderilerek organizasyonun emniyetle tamamlanmasi.
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9. Podyum Alani Tahsisi ve Gii¢ Kaynagi: Yaris oncesi sunumlar ile yaris sonrasi
madalya/podyum toreninin gergeklestirilecegi, krokide gosterilen Start/Finis alanina
podyum kurulumu igin yer tahsisinin yapilmasi ve alana kesintisiz elektrik altyapisinin
saglanmasi.

10. Sahipsiz Hayvan Tedbirleri: Glizergah Uzerinde bulunan yollarda yiiksek hizda gecis
yapacak sporcularin ve konvoyun glvenligini tehlikeye atabilecek sahipsiz/sokak
hayvanlarina karsi Veteriner isleri Mudiirliigii tarafindan gerekli koruyucu ve énleyici
tedbirlerin alinmasi.
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Ek1. “2026 TOUR OF iSTANBUL”
TRAFIGE KAPATILACAK GUZERGAHLAR

1.ETAP: SiLiVRI-CATALCA (3 EYLUL 2026- PERSEMBE)

Start Saati: 11:00 (Silivri Sahil Yolu- liman girisi)

Tahmini Bitis: 14:50 (Ogretmen Nevzat Tekin Cad. Orman isletme Midirliigi 6nii)

Giizergah: Silivri/Fatih, Akéren, Kurfalli, Fener, Kiigik Kihgh, Blyuk Kiligh, Cayirdere, Sayalar,
Danamandira, Karamandere, Karacakdy, Ormanli, Basak, Kalfa, Akalan, Kabakga, incegiz,
Gokeeali, Oklali, Orciinli, izzettin, Catalca

Kapanmasi ihtiyaci Olan Yollar:

Akoren Caddesi, Bekirli Caddesi, Sultan Cesme Caddesi, Sancaktar Caddesi, Goksun Caddesi,
Mustafa Kemal Caddesi, Kesan Caddesi, Laiklik Caddesi, Cennet Caddesi, Bas6gretmen Caddesi,
Danamandira Caddesi, istanbul Caddesi, Kabakca Caddesi, Gékceali Caddesi, 23 Nisan Caddesi,

Baskomutan Caddesi, istasyon Caddesi

2.ETAP: SILE-SILE (4 EYLUL 2026 — CUMA)
Start Saati: 11:00 (Sile Kumbaba Caddesi)
Tahmini Bitis: 14:50 (Sile Kumbaba Caddesi)

Giizergah: Kumbaba Caddesi, Uskiidar Caddesi, Sile Yolu (D020), Yaylali Caddesi, Teke Caddesi,
Eski Sile Yolu, Ulubeyli Caddesi, D020, Aksoy Caddesi, D020, Sogullar Mahallesi Yolu, Yakuplu
Caddesi, Nehirboyu Caddesi, Agva Yolu, imrenli Caddesi, D020, Teke Caddesi, Yaylali Caddesi, Sile
Yolu (D020), Uskiidar Caddesi, Kumbaba Caddesi

Kapanmasi ihtiyaci Olan Yollar:
Sile Kumbaba Caddesi, Uskiidar Caddesi, D020 (Sile Yolu), Halil ibrahim Sokak, Teke Caddesi,

Medeni Caddesi (34-07), Koray Sokak, Cardakli Caddesi, Yazimanayir Caddesi, Yazici Sokak (D020
baglantisi), Yakuplu Caddesi, imrenli Caddesi, Derin Derya Caddesi, Kdy Basi Tepesi Sokak,
Karabeyli Caddesi, Ulubeyli Caddesi (D020 baglantisi), Osmanoglu Sehit Ahmet Sokak.

3.ETAP : FATIH - FATIH (5 EYLUL 2026 — CUMARTESI)
Start Saati: 09:00 (Fatih Belediyesi Onii)
Tahmini Bitis: 11:10 (Fatih Belediyesi Oni)

Glizergah:

Kapanmasi ihtiyaci Olan Yollar:
Adnan Menderes Bulvari (Vatan Caddesi), Kaleboyu Caddesi, Savaklar Caddesi, Ayvansaray

Caddesi, Mirselpasa Caddesi, Abdilezelpasa Caddesi, Kadir Has Caddesi, Ragip Gilmispala
Caddesi, Resadiye Caddesi, Kennedy Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Pasa Caddesi.
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4.ETAP: BEYKOZ SPOR ORMANI (6 EYLUL 2026 - PAZAR)
Start Saati: 10:00
Tahmini Bitis: 13:00

Kapanmasi ihtiyaci Olan Yollar:
Beykoz Spor Ormani yollu. Kumbaba Caddesi, Defne caddesi (park alani), Ayvalik Caddesi -
Kumbaba caddesi (aras ayrim noktasi) , Uskiidar Caddesi, Yasam Caddesi ve Rumeli Caddesi.
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EK2 : “2026 TOUR OF iSTANBUL” BiSIKLET YARISI
KESIF RAPORU

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XwRHtzDKkomg67ZyjiTiPfvhin76Zpk&usp=sharing

Etap Haritalari :
https://route.pedalist.app/k/b3c575c6-847c-4f4a-bc46-bee7c33d1e53

1.ETAP: SiLIVRI-CATALCA (3 EYLUL 2026- PERSEMBE)

1. Start Alani - Silivri

Start alan, Silivri Sahil Yolu tzerinde, liman girisinin dniinde planlanmistir.

Seremoni alani, Atatiirk Heykeli’nin deniz tarafinda kalan boélim olarak belirlenmistir.
Seremoni tirinin alana giris yapabilmesi i¢in bu bolimde bulunan dubalarin gegici olarak
soklilmesi gerekmektedir.

. Takim ve Organizasyon Araglari Park Alani

Takim ve organizasyon araglarinin park alani, Sahil Yolu’nun yan tarafinda bulunan Zabita
Amirligi cevresi olarak belirlenmistir.

Araglarin yerlesim sirasinda start ¢ikis alanini kapatmamasi igin alana Atatlirk Caddesi
Uzerindeki, delinatorlerle trafige kapatilmis ara sokaktan giris yapmasi planlanmaktadir.

Bu nedenle ara sokak girisinde bulunan iki adet delinatoriin kaldirilarak gecisin arac girisine
uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

. Start Sonrasi Sehir i¢i Giizergah

Yarisin glivenli sekilde ilerleyebilmesi icin Atatlirk Caddesi, Sanatkarlar Caddesi, Burhan
Soyarslan Caddesi, Endiiliis Sokagi ve inénii Caddesi’nin park halindeki araglardan tamamen
arindirilmasi gerekmektedir.

. Akéren—Bekirli Arasi

Akoren ile Bekirli arasindaki yolun bazi bolimlerinde bozuk zemin ve cukurlar tespit
edilmistir.

Yaris glininden o6nce gerekli bakim ve onarim c¢alismalarinin gerceklestirilerek cukurlu
boliimlerin kapatiimasi gerekmektedir.

. Buyiikkih¢h Koyl Gegisi

Blyukkilich kéyl icerisinde, yaris parkuru tGzerindeki yaklasik 100 metrelik bir bélimde kazi
calismasi yapildigi tespit edilmistir.

Kazi calismasinin yaris gliniine kadar tamamlanamayacak olmasi halinde organizasyona
Oonceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

Boyle bir durumda yarisin glivenli sekilde sirdirilebilmesi icin glizergdhin uygun yan
sokaktan gecirilmesine yonelik gerekli diizenlemeler yapiimalidir.

. Demiryolu Gegitleri

Yaris glizergdhinda bulunan demiryolu gecitlerinde, zaman tablosunda belirtilen saat
araliklarinda tren seferi olup olmadigi kontrol edilmelidir.
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https://route.pedalist.app/k/b3c575c6-847c-4f4a-bc46-bee7c33d1e53
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XwRHtzDKkomg67ZyjjTjPfvhIn76Zpk&usp=sharing

Sefer bulunmasi halinde yaris givenliginin saglanmasi ve yarisin kesintiye ugramamasi
amaciyla ilgili kurum ve birimlerle dnceden koordinasyon kurulmasi gerekmektedir.

. Finis Alani — Gatalca

Finis noktasi, Ogretmen Nevzat Tekin Caddesi lzerinde, Orman Iisletme Mudurligi
binasinin 6nlinde planlanmistir.

Cadde lzerinde bulunan delinatorlerin yaris gliniinden once kaldirilmasi gerekmektedir.
Ayrica finis glvenligi acisindan cadde Uzerindeki hiz kesici timseklerin de yaristan 6nce
sokiilmesi gerekmektedir.

8.Takim ve Organizasyon Araglari Bekleme Alani

Takim ve organizasyon araglarinin depolanma ve bekleme alani olarak Serafettin Arda Sokak
belirlenmistir.

Organizasyon araclari, finise yaklasik 500 metre kala bulunan kavsaktan bu sokaga
yonlendirilecektir.

Arag gegisinin ve yerlesimin sorunsuz saglanabilmesi icin Serafettin Arda Sokak’in yaris
oncesinde park halindeki araclardan tamamen arindirilmasi gerekmektedir.

9.Podyum ve Odiil Toéreni Alani

Podyumun, Catalca Millet Bahgesi icerisinde bulunan belediyeye ait alanda kurulmasi
planlanmaktadir.

Podyum tirinin belirlenen alana giris yapmasi mimkin gérinmemektedir.

Bu nedenle belediyeye ait sahne/stant sistemi ile LED ekranin misaitlik durumuna gére odul
toreninde kullanilmak tzere tahsis edilmesi talep edilmektedir.

2.ETAP: SILE-SILE (4 EYLUL 2026 — CUMA)

1.

Start, Finis ve Organizasyon Yerlegimi

Start ve finis alanlari ile podyum, takim park alani ve ara¢ deviasyonu dahil olmak lizere tim
organizasyon yerlesiminin bir 6nceki yil kullanilan dizenle ayni sekilde uygulanmasi
planlanmaktadir.

. Kumbaba Caddesi :

Kumbaba Caddesi girisinde, finise yaklasik 1 kilometre kala yolun sag tarafinda bulunan dikey
mazgalin glivenli sekilde kapatiimasi gerekmektedir.

Finise yaklasik 600 metre ve 400 metre kala bulunan hiz kesici tiimseklerin yaris gliniinden
once kaldirilmasi icin iBB ve organizasyon komitesiyle koordinasyon saglanmasi.

. Cayirbasi—Yenikoy Arasi :

Bir onceki yil parkur lizerinde bulunan kazi calismalarinin tamamlandigi géralmistar.

Ancak devam eden yol genisletme calismalari nedeniyle Cayirbasi ile Yenikdy arasindaki
asfalt zemine toprak ve ¢akil taginma riski bulunmaktadir.

Yaris glvenligi acisindan bu boélimde yaris 6ncesinde yol siplirme ve temizlik calismasi
yapilmasi gerekmektedir.
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3.ETAP: FATIH- FATIiH (5 EYLUL 2026- CUMARTESI)

1.

Start ve Finis Noktasi: Vatan Caddesi lizerinde Fatih Belediyesi Merkez Kutlphanesi
karsisindadir.

. Podyum Seremoni Alani: Fatih Belediyesi Karsisinda bulunan  Alandadir.

Takim Araglari Deviasyon yolu ve Park Alani: Vatan Caddesi lizerinde finis noktasindan 400
metre once bariyerle yolun sagindan ayrilacak bir hat olusturulacak ve finis noktasindan 50
metre Oncesinde yan yola gegisleri saglandiktan sonra Finis noktasindan 200 metre sonra
tekrar Vatan caddesine yonlendirilerek burada parklanmalari saglanacaktir.

4.ETAP: BEYKOZ SPOR ORMANI (6 EYLUL 2026- PAZAR)

1. Start ve Finis alani: Beykoz Spor Ormani icerisinde ekteki krokide belirtilen alanda

gerceklesecektir.

2. Podyum ve Seremoni alani: Spor Ormani Park girisindeki meydanda yapilacaktir.
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EK3 : “2026 TOUR OF iISTANBUL” HARITALAR

Etap Haritalari :
https://route.pedalist.app/k/b3c575c6-847c-4f4a-bc46-bee7c33d1e53
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XwRHtzDKkomg67ZyjiTiPfvhin76Zpk&usp=sharing

3 EYLUL PERSEMBE: SILiVRI- CATALCA
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https://route.pedalist.app/k/b3c575c6-847c-4f4a-bc46-bee7c33d1e53
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XwRHtzDKkomg67ZyjjTjPfvhIn76Zpk&usp=sharing

5 EYLUL CUMARTESI: FATIH-FATIH
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